



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
www.jahu.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Recapeamento e Recuperação do Asfalto do Jd. João Ballan I e Alameda Lourenço Avelino

Local: Alameda Lourenço Avelino e Jardim João Ballan I

Jahu/SP, 22 de julho de 2024

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	Placa de Obra	R\$ 1.937,12	100,00%	R\$ 1.937,12	-	R\$ -	-	R\$ -
2.	Administração Local	R\$ 6.226,56	35,00%	R\$ 2.179,30	35,00%	R\$ 2.179,30	30,00%	R\$ 1.867,97
3.	Poda de Árvores	R\$ 5.614,35	100,00%	R\$ 5.614,35	-	R\$ -	-	R\$ -
4.	Alameda Lourenço Avelino	R\$ 437.242,44	100,00%	R\$ 437.242,44	-	R\$ -	-	R\$ -
5.	Rua Joaquina Maria Madalena	R\$ 192.381,09	-	R\$ -	100,00%	R\$ 192.381,09	-	R\$ -
6.	Rua Maria Aparecida Burjatto Zanatto	R\$ 109.025,90	-	R\$ -	100,00%	R\$ 109.025,90	-	R\$ -
7.	Rua Waldomiro Mesquita	R\$ 106.083,94	-	R\$ -	100,00%	R\$ 106.083,94	-	R\$ -
8.	Rua José de Almeida Pacheco	R\$ 110.426,98	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00%	R\$ 110.426,98
9.	Rua Antonio Furlanetti	R\$ 371.676,44	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00%	R\$ 371.676,44
10.	As Built	R\$ 5.562,36	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00%	R\$ 5.562,36
Total do Mês			33,20%	R\$ 446.973,21	30,43%	R\$ 409.670,23	36,36%	R\$ 489.533,75
Total Acumulado			33,20%	R\$ 446.973,21	63,64%	R\$ 856.643,43	100,00%	R\$ 1.346.177,18