



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP

Telefone: (14) 3602-1803

[www.jau.sp.gov.br](http://www.jau.sp.gov.br)



Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE DO KARTÓDROMO MUNICIPAL

Local: AV. DR. QUINZINHO, S/Nº Jahu/SP

Jahu/SP, 04 de Abril de 2024

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mes		2º Mes		3º Mes		4º Mes		5º Mes		6º Mes	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	APOIO	R\$ 26.011,64	26,85%	R\$ 6.984,13	14,63%	R\$ 3.805,50	14,63%	R\$ 3.805,50	14,63%	R\$ 3.805,50	14,63%	R\$ 3.805,50	14,63%	R\$ 3.805,50
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.468,55	100,00%	R\$ 20.468,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.	PLATAFORMA BASE/ OBSTÁCULOS	R\$ 74.476,52		-	100,00%	R\$ 74.476,52		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.	OBSTÁCULOS LATERAIS	R\$ 34.207,86		-	100,00%	R\$ 34.207,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.	PISO DA PISTA	R\$ 49.501,13		-		-	100,00%	R\$ 49.501,13		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6.	RESTAURAÇÃO DAS RAMPAS	R\$ 8.926,97		-		-	100,00%	R\$ 8.926,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7.	PINTURA E APLICAÇÃO DE RESINA	R\$ 23.527,97		-		-		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 23.527,97
8.	PASSEIO - ESCADA E RAMPA DE ACESSO	R\$ 22.704,34		-		-		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 22.704,34		R\$ -
9.	ARQUIBANCADA	R\$ 16.599,76		-		-		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 16.599,76		R\$ -
10.	PRAÇA - ENTORNO DA PISTA	R\$ 77.056,26		-		-		R\$ -		R\$ 77.056,26		-		R\$ -
11.	FLOREIRAS DA PRAÇA	R\$ 26.190,96		-		-	100,00%	R\$ -		R\$ -		-		R\$ -
12.	GUARDA-CORPO DA PISTA	R\$ 61.535,12		-		-	100,00%	R\$ 61.535,12		R\$ -		-		R\$ -
13.	GUARDA-CORPO DA ARQUIBANCADA	R\$ 12.589,64		-		-		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 12.589,64		R\$ -
14.	GUARDA-CORPO - ESCADA E RAMPA	R\$ 32.302,98		-		-		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 32.302,98		R\$ -
15.	PINTURA DE GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E CANTONEIRAS	R\$ 10.060,32		-		-		R\$ -		R\$ -		-	100,00%	R\$ 10.060,32
16.	PINTURA DE GUARDA-CORPO, CORRIMÃOS E CANTONEIRAS	R\$ 8.756,04		-		-		R\$ -		R\$ -		-	100,00%	R\$ 8.756,04
Total do Mes			5,44%	R\$ 27.452,68	22,28%	R\$ 112.489,88	24,51%	R\$ 123.766,72	21,20%	R\$ 107.052,72	17,43%	R\$ 88.002,22	9,14%	R\$ 46.149,83
Total Acumulado			5,44%	R\$ 27.452,68	27,72%	R\$ 139.942,56	52,23%	R\$ 263.711,28	73,43%	R\$ 370.764,00	90,86%	R\$ 456.766,23	100,00%	R\$ 504.916,06

Edmar Bessi Colafati  
Arquiteto e Urbanista