

Cadastro de Obras Paralisadas

nº	Situação	Descrição Sucinta da obra	Município	Valor Inicial (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data de início da obra	Obs.:
1	Paralisada	CONSTRUÇÃO DE DIQUES, MURO FOLDER, RESERVATÓRIOS DE CONTENÇÃO E MICRODRENAGENS NO JARDIM SEMPRE VERDE E RUA RAFAEL BEHAR.	Jaú	R\$ 12.426.030,46	R\$ 3.402.411,09	16/12/2013	A paralisação decorre de pendência judicial na desapropriação das terras, que tramita perante o TJSP sob o nº 1010654-74.2015.8.26.03023. Sem previsão de retorno a execução.
2	Paralisada	Contratação de empresa especializada para reforma e adequação de acessibilidade das unidades escolares do Município de Jaú	Jaú	R\$ 572.167,31	R\$ 132.527,29	21/08/2023	A paralisação decorre de adequações no projeto devido a alterações no espaço de implantação.