

OBRAS CONCLUÍDAS

OBJETO	LICITAÇÃO	FORNECEDOR	ORDEM INÍCIO DO SERVIÇO	TOTAL LICITADO	TOTAL OFERTADO	ADITIVO	VALOR PAGO	QTDADE MEDIÇÕES	PERCENTUAL CONCLUÍDA	STATUS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTI) DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTI) DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU	TP_029/2023	Amplitude Infra-Estrutura e Saneamento LTDA	04/12/23	R\$ 135.666,40	R\$ 135.666,40	R\$ 5.969,91	R\$ 141.636,31	6ª	100,00%	CONCLUÍDA	17/07/24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA O PAÇO MUNICIPAL DE JAHU/SP, JUNTAMENTE COM A APROVAÇÃO DO PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA O PAÇO MUNICIPAL DE JAHU/SP, JUNTAMENTE COM A APROVAÇÃO DO PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	TP_030/2023	A&F Arquitetura e Projetos LTDA ME	15/01/24	R\$ 9.418,96	R\$ 8.939,98	-	R\$ 8.939,98	ÚNICA	100,00%	CONCLUÍDA	25/06/24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO JAHU (BANHARÃO VELHO), NA CIDADE DE JAHU/SP/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO JAHU (BANHARÃO VELHO), NA CIDADE DE JAHU/SP	TP_015/2023	Amplitude Engenharia LTDA	05/06/23	R\$ 542.469,40	R\$ 536.068,20	-	R\$ 536.068,20	3ª	100,00%	CONCLUÍDA	12/09/23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP	TP_013/2023	Fortpav Pavimentação e Serviços LTDA	16/10/23	R\$ 787.592,61	R\$ 748.162,59	-	R\$ 748.162,59	ÚNICA	100,00%	CONCLUÍDA	19/12/23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECAPEAMENTO DE VIAS COM FRESAGEM NO MUNICÍPIO DE JAHU (RUA JOSÉ MASSUCATO)	TP_017/2023	Fortpav Pavimentação e Serviços LTDA	18/09/23	R\$ 1.336.853,92	R\$ 1.176.362,84	-	R\$ 1.176.362,84	ÚNICA	100,00%	CONCLUÍDA	17/11/23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO DO JARDIM ORLANDO OMETTO, NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP	TP_006/2023	Gilioni Infraestrutura LTDA S/A	31/07/23	R\$ 1.524.979,25	R\$ 1.265.699,35	-	R\$ 1.265.699,35	ÚNICA	100,00%	CONCLUÍDA	04/09/23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS DO CENTRO POP DE JAHU/SP/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS DO CENTRO POP DE JAHU/SP.	TP_001/2024	Extrinflam Serviços Contra Incêndio LTDA	13/06/24	R\$ 10.949,81	R\$ 4.865,00	-	R\$ 4.865,00	ÚNICA	100,00%	CONCLUÍDA	25/06/24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO PROLONGAMENTO DA AVENIDA PAULO PACHECO FILHO, JARDIM CONDE DO PINHAL I, JAHU/SP/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO PROLONGAMENTO DA AVENIDA PAULO PACHECO FILHO, JARDIM CONDE DO PINHAL I, JAHU/SP	TP_022/2023	Fadini Construções EIRELI	11/09/23	R\$ 1.007.342,31	R\$ 792.206,94	-	R\$ 792.206,94	2ª	100,00%	CONCLUÍDA	07/12/23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA REGIÃO DO BARRIO RESIDENCIAL FREI GALVÃO, EM JAHU/SP	TP_028/2023	Adler Fust Comercial LTDA	23/01/24	R\$ 52.847,54	R\$ 52.846,09	-R\$ 4.224,01	R\$ 48.622,08	2ª	100,00%	CONCLUÍDA	22/03/24

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DOUTOR NEVES, NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP	TP_010/2023	ACASI CONSTRUTORA LTDA	22/05/23	R\$ 1.607.865,67	R\$ 1.601.356,10	-R\$ 10.764,29	R\$ 1.590.591,81	8ª	100,00%	CONCLUÍDA	27/03/24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO BAIRRO JARDIM ORLANDO OMETTO II - JAHU/SP	TP_037/2023	Adler Fust Comercial LTDA	23/01/24	R\$ 34.967,71	R\$ 34.927,14	-R\$ 4.259,39	R\$ 30.667,75	2ª	100,00%	CONCLUÍDA	22/03/24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PEDAGÓGICA NA EMEF PROFª NORMA BOTELHO EM JAHU/SP	TP_039/2023	FIPE ENGENHARIA LTDA.	26/02/24	R\$ 149.175,23	R\$ 133.959,31	-R\$ 1.588,59	R\$ 132.370,72	3ª	100,00%	CONCLUÍDA	18/06/24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO JARDIM JOÃO BALAN II, NO MUNICÍPIO DE JAHU	TP_014/2023	PANTACULO CONSTRUCOES CIVIL E COMERCIO LTDA	18/10/23	R\$ 24.988,03	R\$ 21.938,03	-R\$ 3.311,55	R\$ 18.938,03	2ª	100,00%	CONCLUÍDA	17/12/23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO JARDIM ITATIAIA, NO MUNICÍPIO DE JAHU	TP_008/2023	PANTACULO CONSTRUCOES CIVIL E COMERCIO LTDA	04/12/23	R\$ 35.986,44	R\$ 33.546,44	-R\$ 10.262,81	R\$ 23.283,63	2ª	100,00%	CONCLUÍDA	04/03/24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA MUNICIPAL EM JAHU/SP	TP_043/2023	Adler Fust Comercial LTDA	28/03/24	R\$ 77.256,11	R\$ 77.256,00	-	R\$ 77.256,00	2ª	100,00%	CONCLUÍDA	28/06/24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA, MAUTENÇÃO E ACESSIBILIDADE DOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO DE JAHU	TP_021/2023	GABRIEL FELIX SILVA CONSTRUÇÃO	03/08/23	R\$ 260.435,00	R\$ 197.933,54	R\$ 1.478,07	R\$ 199.411,61	6ª	100,00%	CONCLUÍDA	27/02/24
REFORMA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DA PRAÇA ARRIGO CARINHATO SITUADA NA RUA HUMBERTO RINALDI, DISTRITO DE POUSO ALEGRE, JAHU-SP	TP_027/2023	PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	18/12/23	R\$ 72.881,58	R\$ 63.917,14	R\$ 84,42	R\$ 57.584,19	3ª	100,00%	CONCLUÍDA	15/07/24