



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jau.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Acessibilidade dos sanitários do Mercado Municipal
Locais: Rua Visconde do Rio Branco, nº 515, CEP 17201-080, Centro, Jahu/SP

Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	Valor em R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.780,99	1.068,59	712,40	0,00	0,00	R\$ 3.561,98
		50%	30%	20%	0%	0%	100%
2.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.094,41	2.094,41	2.094,41	698,14	0,00	R\$ 6.981,38
		30%	30%	30%	10%	0%	100%
3.	REVESTIMENTOS	997,42	997,42	997,42	997,42	2.659,78	R\$ 6.649,44
		15%	15%	15%	15%	40%	100%
4.	ELEMENTOS METÁLICOS E DE MADEIRA	1.778,39	1.067,03	1.067,03	1.067,03	2.134,07	R\$ 7.113,56
		25%	15%	15%	15%	30%	100%
5.	PINTURA	0,00	0,00	0,00	3.060,03	3.060,03	R\$ 6.120,06
		0%	0%	0%	50%	50%	100%
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.137,92	1.137,92	1.517,22	1.896,53	1.896,53	R\$ 7.586,11
		15%	15%	20%	25%	25%	100%
Total do Mês		7.789,13	6.365,37	6.388,48	7.719,15	9.750,40	38.012,53
Total Acumulado		20,49%	16,75%	16,81%	20,31%	25,65%	100,00%

Jahu, 12 de julho de 2024

Ana Paula Módolo Santos
Engenheira Civil