



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br

ANEXO D - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Acessibilidade dos sanitários do Mercado Municipal
Locais: Rua Visconde do Rio Branco, nº 515, CEP 17201-080, Centro, Jahu/SP

Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	Valor em R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.780,95	1.068,57	712,38	0,00	0,00	R\$ 3.561,89
		50%	30%	20%	0%	0%	100%
2.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.094,35	2.094,35	2.094,35	698,12	0,00	R\$ 6.981,16
		30%	30%	30%	10%	0%	100%
3.	REVESTIMENTOS	997,58	997,58	997,58	997,58	2.660,20	R\$ 6.650,50
		15%	15%	15%	15%	40%	100%
4.	ELEMENTOS METÁLICOS E DE MADEIRA	1.778,32	1.066,99	1.066,99	1.066,99	2.133,98	R\$ 7.113,28
		25%	15%	15%	15%	30%	100%
5.	PINTURA	0,00	0,00	0,00	3.059,26	3.059,26	R\$ 6.118,51
		0%	0%	0%	50%	50%	100%
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.137,89	1.137,89	1.517,19	1.896,49	1.896,49	R\$ 7.585,94
		15%	15%	20%	25%	25%	100%
Total do Mês		7.789,08	6.365,37	6.388,48	7.718,42	9.749,92	38.011,28
Total Acumulado		20,49%	16,75%	16,81%	20,31%	25,65%	100,00%

Jahu, 04 de setembro de 2024

Ana Paula Módolo Santos
Engenheira Civil