



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jau.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma e manutenção da cobertura do SAMU

Locais: Avenida José Maria de Almeida Prado, nº 533, CEP 17212-586, Jardim Pedro Ometto, Jahu/SP

Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	Valor em R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.176,40	2.588,20	2.588,20	2.588,20	R\$ 12.940,99
		40%	20%	20%	20%	100%
2.	COBERTURA	4.996,97	8.328,28	9.993,94	9.993,94	R\$ 33.313,12
		15%	25%	30%	30%	100%
3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.881,60	1.411,20	705,60	705,60	R\$ 4.704,00
		40%	30%	15%	15%	100%
Total do Mês		12.054,96	12.327,68	13.287,73	13.287,73	50.958,11
Total Acumulado		23,66%	24,19%	26,08%	26,08%	100,00%

Jahu, 18 de julho de 2024

Ana Paula Módolo Santos
Engenheira Civil

Rafael Salmazo Marques
Engenheiro Civil